Le cycle de vie d'un projet web

Collecte d'information (enquête client et collecte de supports) Identification des solutions de développement Définition des obles Définition des obles Définition des objectifs généraux/valeur ajouté Analyse des sites concurrents et sectoriels Détermination de la date prévisionnelle de lancement du site Rédaction et validation du rapport de conception/plan directeur Elaboration du budget Anticiper les risques juridiques Planification du travail : calendier Définition des responsabilités des intervenants internes et externes Création de l'espace d'échange - site-projet Étude de faisabilité en fonction des ressources existantes et/ou libérables Décision de réaliser, d'ajourner ou d'abandonner le projet Choix d'un mode de développement (interne, externe) Rédaction et validation du CDC, réunion de démarrage Structure Gestion et adaptation du contenu Planning de livraison Organisation et hiérarchisation des informations Choix des conventions de nommage Gabarit de page Choix de la navigation Planning de livraison Conception graphique Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Production Découpage et optimisation Création des pages et des modeles HTML Conceptions des scripts Alimentation des pages Intégration des développements back-office Validations et tests Décision de mettre en ligne Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site		
Identification des solutions de développement	Découverte	Création du comité de pilotage chargé du suivi de projet
Définition des cibles Définition des objectifs généraux/valeur ajouté Analyse des sites concurrents et sectoriels Détermination de la date prévisionnelle de lancement du site Rédaction et validation du rapport de conception/plan directeur Elaboration du budget Anticiper les risques juridiques Planification du travail : calendrier Définition des responsabilités des intervenants internes et externes Création de l'espace d'échange - site-projet Étude de faisabilité en fonction des ressources existantes et/ou libérables Décision de réaliser, d'ajourner ou d'abandonner le projet Choix d'un mode de développement (interne, externe) Rédaction et validation du CDC, réunion de démarrage Structure Structure Gestion et adaptation du contenu Planning de livraison Organisation et hiérarchisation des informations Choix des conventions de nommage Gabarit de page Choix de la navigation Planning de livraison Oréation des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Production Découpage et optimisation Création des pages et des modèles HTML Conceptions des scripts Alimentation des pages Intégration des développements back-office Validations et tests Décision de mettre en ligne Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site		•
Définition des objectifs généraux/valeur ajouté Analyse des sites concurrents et sectoriels Détermination de la date prévisionnelle de lancement du site Rédaction et validation du rapport de conception/plan directeur Elaboration du budget Anticiper les risques juridiques Planification du travail : calendrier Définition des responsabilités des intervenants internes et externes Création de l'espace d'échange - site-projet Etude de faisabilité en fonction des ressources existantes et/ou libérables Décision de réaliser, d'ajourner ou d'abandonner le projet Choix d'un mode de développement (interne, externe) Rédaction et validation du CDC, réunion de démarrage Structure Gestion et adaptation du contenu Planning de livraison Organisation et hiérarchisation des informations Choix des conventions de nommage Gabarit de page Choix de la navigation Planning de livraison Conception graphique Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Découpage et optimisation Création des pages et des modèles HTML Conceptions des scripts Alimentation des pages Intégration des développements back-office Validations et tests Décision de mettre en ligne Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site		
Analyse des sites concurrents et sectoriels Détermination de la date prévisionnelle de lancement du site Rédaction et validation du rapport de conception/plan directeur Elaboration du budget Anticipre les risques juridiques Planification du travail : calendrier Définition des responsabilités des intervenants internes et externes Création de l'espace d'échange - site-projet Etude de faisabilité en fonction des ressources existantes et/ou libérables Décision de réaliser, d'ajourner ou d'abandonner le projet Choix d'un mode de développement (interne, externe) Rédaction et validation du CDC, réunion de démarrage Structure Gestion et adaptation du contenu Planning de livraison Organisation et hiérarchisation des informations Choix de la navigation Planning de livraison Création des visuels Conception graphique Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Production Découpage et optimisation Création des pages et des modèles HTML Conceptions des scripts Alimentation des pages Intégration des développements back-office Validations et tests Décision de mettre en ligne Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site		
Planification du travail : calendrier Définition des responsabilités des intervenants internes et externes Création de l'espace d'échange - site-projet Étude de faisabilité en fonction des ressources existantes et/ou libérables Décision de réaliser, d'ajourner ou d'abandonner le projet Choix d'un mode de développement (interne, externe) Rédaction et validation du CDC, réunion de démarrage Structure Gestion et adaptation du contenu Planning de livraison Organisation et hiérarchisation des informations Choix des conventions de nommage Gabarit de page Choix de la navigation Planning de livraison Conception graphique Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Production Découpage et optimisation Création des pages et des modèles HTML Conceptions des scripts Alimentation des pages Intégration des développements back-office Validations et tests Décision de mettre en ligne Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site	l e	
Planification du travail : calendrier Définition des responsabilités des intervenants internes et externes Création de l'espace d'échange - site-projet Étude de faisabilité en fonction des ressources existantes et/ou libérables Décision de réaliser, d'ajourner ou d'abandonner le projet Choix d'un mode de développement (interne, externe) Rédaction et validation du CDC, réunion de démarrage Structure Gestion et adaptation du contenu Planning de livraison Organisation et hiérarchisation des informations Choix des conventions de nommage Gabarit de page Choix de la navigation Planning de livraison Conception graphique Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Production Découpage et optimisation Création des pages Intégration des développements back-office Validations et tests Décision de mettre en ligne Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site	ltoi.	· ·
Planification du travail : calendrier Définition des responsabilités des intervenants internes et externes Création de l'espace d'échange - site-projet Étude de faisabilité en fonction des ressources existantes et/ou libérables Décision de réaliser, d'ajourner ou d'abandonner le projet Choix d'un mode de développement (interne, externe) Rédaction et validation du CDC, réunion de démarrage Structure Gestion et adaptation du contenu Planning de livraison Organisation et hiérarchisation des informations Choix des conventions de nommage Gabarit de page Choix de la navigation Planning de livraison Conception graphique Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Production Découpage et optimisation Création des pages Intégration des développements back-office Validations et tests Décision de mettre en ligne Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site	oara 	Détermination de la date prévisionnelle de lancement du site
Planification du travail : calendrier Définition des responsabilités des intervenants internes et externes Création de l'espace d'échange - site-projet Étude de faisabilité en fonction des ressources existantes et/ou libérables Décision de réaliser, d'ajourner ou d'abandonner le projet Choix d'un mode de développement (interne, externe) Rédaction et validation du CDC, réunion de démarrage Structure Gestion et adaptation du contenu Planning de livraison Organisation et hiérarchisation des informations Choix des conventions de nommage Gabarit de page Choix de la navigation Planning de livraison Conception graphique Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Production Découpage et optimisation Création des pages Intégration des développements back-office Validations et tests Décision de mettre en ligne Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site	pré	Rédaction et validation du rapport de conception/plan directeur
Planification du travail : calendrier Définition des responsabilités des intervenants internes et externes Création de l'espace d'échange - site-projet Étude de faisabilité en fonction des ressources existantes et/ou libérables Décision de réaliser, d'ajourner ou d'abandonner le projet Choix d'un mode de développement (interne, externe) Rédaction et validation du CDC, réunion de démarrage Structure Gestion et adaptation du contenu Planning de livraison Organisation et hiérarchisation des informations Choix des conventions de nommage Gabarit de page Choix de la navigation Planning de livraison Conception graphique Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Production Découpage et optimisation Création des pages Intégration des développements back-office Validations et tests Décision de mettre en ligne Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site	Planification	Flahoration du hudget
Planification du travail : calendrier Définition des responsabilités des intervenants internes et externes Création de l'espace d'échange - site-projet Étude de faisabilité en fonction des ressources existantes et/ou libérables Décision de réaliser, d'ajourner ou d'abandonner le projet Choix d'un mode de développement (interne, externe) Rédaction et validation du CDC, réunion de démarrage Structure Gestion et adaptation du contenu Planning de livraison Organisation et hiérarchisation des informations Choix des conventions de nommage Gabarit de page Choix de la navigation Planning de livraison Conception graphique Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Production Découpage et optimisation Création des pages et des modèles HTML Conceptions des scripts Alimentation des pages Intégration des développements back-office Validations et tests Décision de mettre en ligne Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site	O Hammeution	- v
Définition des responsabilités des intervenants internes et externes Création de l'espace d'échange - site-projet Étude de faisabilité en fonction des ressources existantes et/ou libérables Décision de réaliser, d'ajourner ou d'abandonner le projet Choix d'un mode de développement (interne, externe) Rédaction et validation du CDC, réunion de démarrage Structure Gestion et adaptation du contenu Planning de livraison Organisation et hiérarchisation des informations Choix des conventions de nommage Gabarit de page Choix de la navigation Planning de livraison Conception graphique Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Production Découpage et optimisation Création des pages et des modèles HTML Conceptions des scripts Alimentation des pages Intégration des développements back-office Validations et tests Décision de mettre en ligne Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site		
Création de l'espace d'échange - site-projet Étude de faisabilité en fonction des ressources existantes et/ou libérables Décision de réaliser, d'ajourner ou d'abandonner le projet Choix d'un mode de développement (interne, externe) Rédaction et validation du CDC, réunion de démarrage Structure Gestion et adaptation du contenu Planning de livraison Organisation et hiérarchisation des informations Choix des conventions de nommage Gabarit de page Choix de la navigation Planning de livraison Conception graphique Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Production Découpage et optimisation Création des pages et des modèles HTML Conceptions des scripts Alimentation des pages Intégration des développements back-office Validations et tests Décision de mettre en ligne Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site		
Etude de faisabilité en fonction des ressources existantes et/ou libérables Décision de réaliser, d'ajourner ou d'abandonner le projet Choix d'un mode de développement (interne, externe) Rédaction et validation du CDC, réumion de démarrage Structure Gestion et adaptation du contenu Planning de livraison Organisation et hiérarchisation des informations Choix des conventions de nommage Gabarit de page Choix de la navigation Planning de livraison Conception graphique Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Production Découpage et optimisation Création des pages et des modèles HTML Conceptions des scripts Alimentation des pages Intégration des développements back-office Validations et tests Décision de mettre en ligne Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site		
Décision de réaliser, d'ajourner ou d'abandonner le projet Choix d'un mode de développement (interne, externe) Rédaction et validation du CDC, réunion de démarrage Conception et adaptation du contenu Planning de livraison Organisation et hiérarchisation des informations Choix des conventions de nommage Gabarit de page Choix de la navigation Planning de livraison		
Structure Gestion et adaptation du contenu Planning de livraison Organisation et hiérarchisation des informations Choix des conventions de nommage Gabarit de page Choix de la navigation Planning de livraison Planning de livraison Conception graphique Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Production Découpage et optimisation Création des pages et des modèles HTML Conceptions des scripts Alimentation des pages Intégration des développements back-office Validations et tests Décision de mettre en ligne Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site		Etado de Installite en fonction des ressources existantes es ou instrusies
Structure Gestion et adaptation du contenu Planning de livraison Organisation et hiérarchisation des informations Choix des conventions de nommage Gabarit de page Choix de la navigation Planning de livraison Planning de livraison Conception graphique Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Production Découpage et optimisation Création des pages et des modèles HTML Conceptions des scripts Alimentation des pages Intégration des développements back-office Validations et tests Décision de mettre en ligne Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site		
Structure Gestion et adaptation du contenu Planning de livraison Organisation et hiérarchisation des informations Choix des conventions de nommage Gabarit de page Choix de la navigation Planning de livraison Conception graphique Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Production Découpage et optimisation Création des pages et des modèles HTML Conceptions des scripts Alimentation des pages Intégration des développements back-office Validations et tests Décision de mettre en ligne Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site		Choix d'un mode de développement (interne, externe)
Planning de livraison Organisation et hiérarchisation des informations Choix des conventions de nommage Gabarit de page Choix de la navigation Planning de livraison Planning de livraison Conception graphique Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Production Découpage et optimisation Création des pages et des modèles HTML Conceptions des scripts Alimentation des pages Intégration des développements back-office Validations et tests Décision de mettre en ligne Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site		Redaction et validation du CDC, reunion de demarrage
Planning de livraison Organisation et hiérarchisation des informations Choix des conventions de nommage Gabarit de page Choix de la navigation Planning de livraison Planning de livraison Conception graphique Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Production Découpage et optimisation Création des pages et des modèles HTML Conceptions des scripts Alimentation des pages Intégration des développements back-office Validations et tests Décision de mettre en ligne Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site	Structuro	Caction at adaptation du contanu
Organisation et hiérarchisation des informations Choix des conventions de nommage Gabarit de page Choix de la navigation Planning de livraison Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Production Découpage et optimisation Création des pages et des modèles HTML Conceptions des scripts Alimentation des pages Intégration des développements back-office Validations et tests Décision de mettre en ligne Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site	Structure	•
Choix des conventions de nommage Gabarit de page Choix de la navigation Planning de livraison Conception graphique Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Production Découpage et optimisation Création des pages et des modèles HTML Conceptions des scripts Alimentation des pages Intégration des développements back-office Validations et tests Décision de mettre en ligne Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site		
Conception graphique Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Production Découpage et optimisation Création des pages et des modèles HTML Conceptions des scripts Alimentation des pages Intégration des développements back-office Validations et tests Décision de mettre en ligne Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site		
Planning de livraison Conception graphique Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Production Découpage et optimisation Création des pages et des modèles HTML Conceptions des scripts Alimentation des pages Intégration des développements back-office Validations et tests Décision de mettre en ligne Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site		
Planning de livraison Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Production Découpage et optimisation Création des pages et des modèles HTML Conceptions des scripts Alimentation des pages Intégration des développements back-office Validations et tests Décision de mettre en ligne Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site		. •
Conception graphique Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Production Découpage et optimisation Création des pages et des modèles HTML Conceptions des scripts Alimentation des pages Intégration des développements back-office Validations et tests Décision de mettre en ligne Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site		Choix de la navigation
Définition de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Découpage et optimisation Création des pages et des modèles HTML Conceptions des scripts Alimentation des pages Intégration des développements back-office Validations et tests Décision de mettre en ligne Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site		Choix de la navigation
Définition de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Découpage et optimisation Création des pages et des modèles HTML Conceptions des scripts Alimentation des pages Intégration des développements back-office Validations et tests Décision de mettre en ligne Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site		
Définition de la charte graphique Production Découpage et optimisation Création des pages et des modèles HTML Conceptions des scripts Alimentation des pages Intégration des développements back-office Validations et tests Décision de mettre en ligne Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site		Planning de livraison
Production Découpage et optimisation Création des pages et des modèles HTML Conceptions des scripts Alimentation des pages Intégration des développements back-office Validations et tests Décision de mettre en ligne Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site	Conception graphique	Planning de livraison Création des visuels
Lancement/Promotion Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site		Planning de livraison Création des visuels
Lancement/Promotion Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site	nent , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Planning de livraison Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels
Lancement/Promotion Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site	nent , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Planning de livraison Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique
Lancement/Promotion Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site	nent , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Planning de livraison Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Découpage et optimisation
Lancement/Promotion Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site	nent , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Planning de livraison Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Découpage et optimisation Création des pages et des modèles HTML
Lancement/Promotion Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site	nent , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Planning de livraison Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Découpage et optimisation Création des pages et des modèles HTML Conceptions des scripts
Lancement/Promotion Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site	nent , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Planning de livraison Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Découpage et optimisation Création des pages et des modèles HTML Conceptions des scripts Alimentation des pages
Lancement/Promotion Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site	nent , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Planning de livraison Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Découpage et optimisation Création des pages et des modèles HTML Conceptions des scripts Alimentation des pages Intégration des développements back-office
Lancement/Promotion Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site	nent , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Planning de livraison Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Découpage et optimisation Création des pages et des modèles HTML Conceptions des scripts Alimentation des pages Intégration des développements back-office
Politique de promotion interne et externe Lancement du site	nent , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Planning de livraison Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Découpage et optimisation Création des pages et des modèles HTML Conceptions des scripts Alimentation des pages Intégration des développements back-office Validations et tests
Lancement du site	nent , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Planning de livraison Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Découpage et optimisation Création des pages et des modèles HTML Conceptions des scripts Alimentation des pages Intégration des développements back-office Validations et tests
	Production Production	Planning de livraison Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Découpage et optimisation Création des pages et des modèles HTML Conceptions des scripts Alimentation des pages Intégration des développements back-office Validations et tests Décision de mettre en ligne
Maintenance/Suivi Conception du programme de maintenance	Production Production	Planning de livraison Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Découpage et optimisation Création des pages et des modèles HTML Conceptions des scripts Alimentation des pages Intégration des développements back-office Validations et tests Décision de mettre en ligne Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan
Maintenance/Suivi Conception du programme de maintenance	Production Production	Planning de livraison Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Découpage et optimisation Création des pages et des modèles HTML Conceptions des scripts Alimentation des pages Intégration des développements back-office Validations et tests Décision de mettre en ligne Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe
■ 1 1 U	Production Production	Planning de livraison Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Découpage et optimisation Création des pages et des modèles HTML Conceptions des scripts Alimentation des pages Intégration des développements back-office Validations et tests Décision de mettre en ligne Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe
Suivi des performances	Production Lancement/Promotion	Planning de livraison Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Découpage et optimisation Création des pages et des modèles HTML Conceptions des scripts Alimentation des pages Intégration des développements back-office Validations et tests Décision de mettre en ligne Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe
	Production Lancement/Promotion	Planning de livraison Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Découpage et optimisation Création des pages et des modèles HTML Conceptions des scripts Alimentation des pages Intégration des développements back-office Validations et tests Décision de mettre en ligne Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site Conception du programme de maintenance Suivi des performances
	Production	Planning de livraison Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Découpage et optimisation Création des pages et des modèles HTML Conceptions des scripts Alimentation des pages Intégration des développements back-office Validations et tests Décision de mettre en ligne Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe
Évolution du service	Production Lancement/Promotion	Planning de livraison Création des visuels Conception de la maquette HTML et tests fonctionnels Définition de la charte graphique Découpage et optimisation Création des pages et des modèles HTML Conceptions des scripts Alimentation des pages Intégration des développements back-office Validations et tests Décision de mettre en ligne Rédaction du dossier de liaison et reunin de bilan Politique de promotion interne et externe Lancement du site Conception du programme de maintenance Suivi des performances